Fastställd på årsmöte 20 mars 2025

PROJEKTPLAN FÖR FÖRENINGEN ÖFOLKET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2025



Gemensamma arbetsdagar

Första måndagen i månaderna maj till och med september planerar vi att ha gemensamma arbetsdagar för de olika arbetsgrupperna. Alla medlemmar och även icke medlemmar som är intresserade av att deltaga i Öfolkets aktiviteter är då välkomna. Information om detta kommer att läggas ut på Öfolkets egen hemsida och på Öfolkets Facebook-sida.

I samband med trädgårdsgruppens skördefest i slutet av säsongen siktar vi på att ha en invigning av det pågående uthusbygget.

14 juni planerar vi att tillsammans med Naturskyddsföreningen ha en natur- och kulturvandring på ön.

I övrigt fortsätter underhåll och färdigställande av påbörjade projekt från tidigare år.

Husgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019).
- Allmänt underhåll av samtliga byggnader. Städning, rengöring och rensning av ovidkommande saker som ansamlats i förråd, lådor och skåp. Ett arbete som bör göras gemensamt av samtliga arbetsgrupper förslagsvis under första gemensamma arbetsdagen för säsongen.

- **Återuppbyggnad av uthus**
  Färdigställande av uthusbyggnaden. Färdigställande av murning av en öppen eldstad. Transport till ön och montering av det material till innerväggar och innertak som skänkts av Moelven. Komplettering av entrétrappor och handikappsramp samt montering av dörrar. Komplettering av plåtarbeten på tak, uppsättning av hängrännor och stuprör. Inköp, transport och montering av skjutdörrar.

Omgivningsgruppen

Planeringen är i korthet följande (fortsättning på oavslutade projekt från tidigare år):

- I samråd med kommunen (kontaktman Nils Ahlqvist) verka för iordningställandet av området vid norra bryggan. Detta innefattar uppförande av anslagstavla med besöksinformation, mulltoa, soputrymme och grillplats samt att bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och röjning och planering för en badplats intill bryggan.
- I samråd med kommunen verka för röjning och underhåll av befintliga märkta stigar och nyanläggning av spänger till Torskön och yttersta udden i öster.
- Färdigställa gärdesgårdsbygget på östra sidan av tomten.
- Nedgrävning av elkabel till huset och nya uthusbyggnaden från dieselaggregatet som är placerat i utrymme bakom mulltoan.
- Fortsatt renovering av gamla bryggan med dess pålar och gångbrädor. Arbetet har påbörjats under 2023 av kommunens arbetslag.

Trädgårdsgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker. Äldre sorter av fröer och plantor skall prioriteras, Mesta delen av odlingen skall göras i pallkragar.
- Fortsatt klippning och slåtter av gräsytor och ängsmark. Gäller även norr om stugan där brännässlor och hallon fått breda ut sig runt vedupplag och mellan trädgårdsland och blivande uthus.
- Bygga spaljéer och växtstöd och underhålla gångar och avgränsning av odlingslanden. Fortsätta arbetet med flispåläggning av gångar inom och runt trädgårdslandet.
- Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil. Komplettering till den fina trädgårdssoffa som skänktes till Öfolket förra året.

Dokumentations- och informationsgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Friläggning av husgrunden för det andra boningshuset som en gång fanns på ön och även uppsätta en informationstavla där.
- Fortsatt insamling och presentation av historik över Storön i äldre tider samt också över tiden med Öfolket. Genomgång och komplettering av informationspärmen i stugan och på befintlig informationstavla.
  Ett förslag om att skildra gamla tider på ön i serieformat har väckts och kan komma att vidareutvecklas under året. Peter har lovat fundera på detta men behöver då mer underlag.
- Fortsatt underhåll och utveckling av hemsidan.